



(2月20日)  
事務棟昇降口脇が  
掘削されました。



(2月21日)  
植込み撤去後を  
片付けています。



(2月21日)  
掘削した所から水?!  
どンドン排出して  
います。



(2月22日)  
プレハブ追加設置中。



(2月22日)  
南側に鉄板が  
敷かれ始めました。



(2月25日)  
プレハブ設置完了。



(2月27日)  
更にプレハブ設置中。



(2月28日)  
プレハブ設置完了。



(2月28日)  
掘削準備。



(3月4日)  
温室付近を掘削中。



(3月6日)  
掘削完了。



(3月6日)  
鉄板が次々と  
敷き詰められて  
いきます。