



(10月5日)
吹抜け部分が
大分見えてきました



(10月16日)
吹抜け部分が
コンクリート打設
されました



(10月17日)
管理棟屋上から
見た吹抜け部分



(10月18日)
正門側から見た
吹抜け部付近



(10月24日)
屋根の木材下地
施工が始まりました



(10月24日)



(10月31日)
管理棟との
接地部分



(10月31日)



(11月1日)
正門側からの様子



(11月1日)



(11月5日)
屋根の木材下地
施工完了



(11月5日)
管理棟屋上から見た
吹抜け部分

(2013.10.24)屋根の木材下地施工中の様子



(2013.11.5)屋根の板金施工後の様子

