



(11月14日)
吹抜け部分の壁に
飾り窓の穴？が
開けられました

ここ



(11月20日)
管理棟との接地部
コンクリートの
塗りが綺麗に
なっていました



(11月21日)
中庭にカラーコーン
が設置され、入れな
くなりました



(11月22日)
西側の外壁パネルと
足場が外され
新校舎がお目見え！



(11月22日)
足場外しています



(11月25日)



(11月26日)



(11月27日)



(11月27日)
新校舎、徐々に
露わになって
きます



(11月29日)



(11月29日)



(12月2日)
北側は足場が
すっかり撤去さ
れました

(2013.11.14)屋根の仕上げ材施工中の様子



(2013.12.2)北側の外観仕上げ完了

